

工程联系单

编号: YQJYHY-GC-023-2023

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限责任公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司 安徽省综合交通研究院股份有限公司

联系内容:

由我单位承建的云启锦悦花园项目, 幼儿园施工图设计未明确钢柱下承台做法 (CT1、CT2)。因施工进度要求, 现按建设单位于 2023 年 8 月 1 日下发的“03-【钢结构】幼儿园钢结构-施工图 2023.08.1 修改”电子版图纸施工钢柱下承台, 并以该版图纸组织钢结构专业分包的招标工作。

请相关单位予以确认。

施工单位章:  (签约无效)

项目经理:  日期: 2023 年 8 月 3 日

监理单位意见:

同意, 请设计单位确认。

监理单位章: 

监理工程师:  日期: 2023 年 8 月 3 日

设计单位意见:

同意

设计单位章: 

项目负责人:  日期: 2023 年 8 月 5 日

建设单位意见:

同意

建设单位章: 

项目负责人:  日期: 2023 年 8 月 7 日

备注: 本联系单一式六份, 由各单位签字盖章确认后, 建设单位、施工单位各留存两份, 设计单位、监理单位各留存一份。